## Agência Apollo

[António Xavier]

Project Start: qua, 2/21/2024

Display Week: 1

fev 18, 2024 | fev 25, 2024 | mar 3, 2024 | mar 10, 2024 | mar 17, 2024 | mar 24, 2024 | mar 31, 2024 | abr 7, 2024 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

					18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		
Tarefa	Atribuída a	Progresso	Início	Fim	d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s		
Definição de Sistema Base de Dados							
Contextualização	António Xavier	100%	2/21/24	2/24/24			
Fundamentação	António Xavier, Olívia Ramos	100%	2/22/24	2/27/24			
Objetivos e Viabilidade	António Xavier, Olívia Ramos, Agência Apollo	100%	2/23/24	2/28/24			
Recursos e Equipa	António Xavier, Olívia Ramos, Agência Apollo	100%	2/24/24	2/29/24			
Plano de Execução	António Xavier, Olívia Ramos, Agência Apollo	100%	2/25/24	3/1/24			
Revisão e Aprovação	António Xavier, Olívia Ramos	100%	3/1/24	3/1/24			
Definição de Requisitios							
Definição do Método	Engenheiro, Analista	100%	3/2/24	3/2/24			
Levantamento de Requisitos	Analista	100%	3/2/24	3/10/24			
Análise de Requisitos	Analista	100%	3/5/24	3/10/24			
Organização de Requisitos	Engenheiro, Analista	100%	3/6/24	3/10/24			
Validação	António Xavier, Engenheiro, Analista	100%	3/11/24	3/11/24			
Modelação Conceptual							
Identificação das entidades	Engenheiro, Analista	100%	3/11/24	3/13/24			
Identificação dos Relacionamentos	Engenheiro, Analista	100%	3/12/24	3/14/24			
Definição de Atributos	Engenheiro, Analista	100%	3/14/24	3/17/24			
Elaboração do esquema conceptual	Engenheiro	100%	3/17/24	3/22/24			
Validação do esquema	Engenheiro, Analista, António Xavier, Olivia Ramos	100%	3/23/24	3/23/24			
Modelação Lógica							
Derivação de Relações do modelo de dados local	Engenheiro	100%	3/24/24	3/30/24			
Elaboração do Esquema Logico	Engenheiro	100%	3/29/24	4/5/24			
Normalização dos dados	Engenheiro, Analista	100%	4/4/24	4/5/24			
Validação	Engenheiro, Analista, António Xavier, Olivia Ramos	100%	4/5/24	4/5/24			